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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES
GENERALES

OBRA: CALLES PARA LA INTEGRACION DE LA COMUNIDAD
BARRIO PUENTE CHICO — OBRA RED CLOACAL

Articulo 1°: LICITANTE

La Municipalidad de Coronel Suarez, llama a Licitacion Privada para los fines
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

La Municipalidad de Coronel Suarez, serd la Autoridad de Aplicacion de la presente
Licitacion.

Articulo 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitacién Privada se regird, en el orden de prelacion que se establece en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las clausulas del presente pliego seran
de aplicacion en tanto y en cuanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Los distintos documentos del contrato se complementaran entre si de manera que
cualquier omisién de uno de ellos quede salvada por su referencia en el otro.

Articulo 4°: OBJETO

Esta licitacion tiene por objeto la provision de materiales y mano de obra y/o todo otro
bien o servicio necesario para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo detallado
en el Articulo 1° OBJETO DEL LLAMADO, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Articulo 5°: VALOR DEL PLIEGO

Fijase el valor del pliego en la suma que determine el Decreto de llamado a Licitacion.
El pliego podra ser adquirido en Tesoreria Municipal, hasta el dia 14 de Marzo de
2023, hasta dos horas antes de la apertura de sobres. Se establece, asimismo, que
quien lo adquiera debera identificarse e indicar en su caso por quién actda y constituir
domicilio especial en los términos previstos en el ARTICULO 7° DOMICILIO.

Cuando dos o més oferentes formulen oferta en forma conjunta, bastar4 con que uno
de ellos haya adquirido el pliego.
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Articulo 6°: PLAZOS

Los plazos se contaran por dias corridos, salvo expresa mencion en contrario en este
pliego.

Articulo 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del
radio del partido de Coronel Suarez y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos
domicilios se consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su
reemplazo. La comunicacién de cambio de domicilio deber4 hacerse en forma
fehaciente y sélo surtira efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcién,
salvo que se efectuara mediante presentacion en el expediente licitatorio, en cuyo
caso el nuevo domicilio regira a partir del primer dia hébil siguiente.

Articulo 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas:

a) Personalmente, en el expediente licitatorio. -

b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido. -

c¢) Por telegrama colacionado. -

d) Por carta documento.

En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto
objeto de la notificaciéon, mientras que en los restantes se acompafiara dicha copia o,
en su defecto, se transcribird el acto objeto de la notificacion. No obstante el
adquirente debera constatar personalmente hasta el dia 22 de Febrero de 2023, en la
Oficina de Compras de la Municipalidad, si han sido notificados debidamente de la
totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entendera por
conocimiento y aceptacion de las mismas.

Articulo 9°: CONSULTAS

Solamente los adquirentes de este pliego podran efectuar consultas o pedir
aclaraciones por escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Oficina de
Compras de la Municipalidad de Coronel Suarez y/o a la Secretaria de Obras Publicas,
por escrito via mail, hasta 48 hs. antes del dia de presentacion de ofertas.

Direcciones de contacto:

Secretaria de Obras Publicas: mesaentradaop@coronelsuarez.gob.ar

Direccion de Compras: compras5@coronelsuarez,gob.ar

Se debera aclarar el nro. de Licitacion de referencia.

Las respuestas seran notificadas a todos los invitados a cotizar, sin especificar cual de
ellos realizo el requerimiento y todas las aclaraciones formaran parte del pliego final.
Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier duda, error
u omision o discrepancias en cantidades, conceptos o anotaciones en general,
contenida en la documentacion. No formulandose observaciones, se establece que la
solucién de esos errores que surjan en la documentacion, queda a exclusivo criterio de
la Municipalidad de Coronel Suarez, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que el
servicio fue proyectado, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por
es0s conceptos.
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Articulo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusion de toda otra, salvo indicacién en contrario en este
pliego. Si la documentacion exigida en la presentacion de la oferta estuviera redactada
en idioma distinto al espafiol, debera acompafarse su traduccion, efectuada por
traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catalogos,
folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien
podran presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad
judicial, en testimonio expedido por autoridad competente.

Articulo 11°: JURISDICCION

A los efectos contractuales, las partes se someten expresamente para cualquier
cuestion judicial emergente del contrato a los Tribunales Ordinarios del Departamento
Judicial de Bahia Blanca, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién que pudiere
corresponder

Articulo 12°: OFERENTES

12.1 Podran participar en esta licitacibn personas fisicas o juridicas, que estén
domiciliadas en el pais o en el exterior, con plena capacidad juridica al efecto. -

12.2  Si una presentacion fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas
deberan unificar personeria designando un representante comun. Los co-
oferentes quedaran obligados solidariamente y asi lo consignaran expresamente
en su presentacion y/o en el poder que otorguen al representante comun. -

12.3 Si una presentacion fuera presentada por una Union Transitoria de Empresas,
se deberd acompafiar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso
irrevocable de sus miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso
de resultar estad adjudicataria. Se acompafara también copia certificada de la
decision en tal sentido de los respectivos 6rganos societarios. Al menos una de
las empresas deberd cumplir con el requisito del punto 12.1 y serd la
responsable de llevar la documentacién pertinente. Esta obligacion se vera
reflejada en el Contrato de UTE. -

12.4 La empresa oferente deberd acreditar antecedentes de obras similares en
complejidad y magnitud en organismos publicos o privados. Lo antedicho debera
ser acreditado en forma fehaciente con documentacién respaldatoria y
referentes. El Municipio se reservara el derecho de solicitar ampliacion de la
documentacion o informacion si asi lo considerara. -

12.5 Las sociedades deberdn acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el
impuesto a las ganancias, IVA, inscripcion como empleadores, IERIC, e Ing.
Brutos Pcia. de Buenos Aires.

12.6 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b)
Los quebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o
dados de baja en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Municipalidad
de Coronel Suérez, en idénticos Registros de la Nacion o de la Provincia de
Buenos Aires; d) Aquellos a quienes la Municipalidad de Coronel Suéarez les
hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolucién no
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estuviera firme; e) Las personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2)
dos afios a contar de la fecha de Inicio del contrato, objeto del presente llamado
a Licitacion; f) Las personas fisicas o juridicas que posean deudas por tasas
municipales en el Partido de Coronel Suérez g) no posean los antecedentes
solicitados en 12.4

Articulo 13°: FORMALIDADES DE LA OFERTA

13.1 La oferta se hara en idioma espafol, en forma mecanografiada, impresa o
equivalente, salvando toda raspadura, enmienda o interlineado. Sera suscripta por el
oferente, representante legal o apoderado, con identificacién del firmante, quien
rubricara cada una de las hojas que compongan la oferta, las que deberan ser
foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la Republica
Argentina, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga
expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso Se
complementara este importe con el dato de su conversiéon a moneda de curso legal,
indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

13.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se debera presentar, en dos
sobres (cajas 0 paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 “ANTECEDENTES” y
SOBRE N° 2 “OFERTA”.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ello, prevalecera el original. Las ofertas contendran un
indice de su contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se
identificaran numéricamente y el primero de ellos tendra un indice general, mientras
gue los restantes lo tendran de sus respectivos contenidos.

Articulo 14°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en el Decreto de
convocatoria, y con anterioridad a la hora establecida a tal efecto. Si el dia fijado no
fuese laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite de presentacion y el acto
de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el mismo
lugar. Las ofertas extemporaneas no seran recibidas.

Articulo 15° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de Sesenta (60) dias corridos, a
contar de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia
correspondiente, se renovardn autométicamente por Treinta (30) dias, salvo que el
oferente hiciera saber su decisién en contrario, por escrito con Tres (3) dias habiles de
anticipacion a cada vencimiento.

Si la retractacion se produjera durante el periodo de mantenimiento de la oferta, dara
lugar a la pérdida del depdsito de garantia.

Articulo 16° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial, con alguna de las siguientes
opciones:

16.1 Seguro de caucién. Las pélizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel Suérez; b) En su
texto identificardn la licitacion de que se trata; c) Se sujetaran a las disposiciones en
vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nacién; d) Indicara el periodo de
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cobertura, el que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus
eventuales prorrogas; e€) Se acompafiara recibo de pago total emitido por la
aseguradora, en el que conste que en caso de prorroga del periodo de mantenimiento
de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no hara caer el seguro.

16.2 Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberan llenar los siguientes
requisitos: a) Seran emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel
Suérez; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata. c) La institucion bancaria
se constituira en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios
de division u exclusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran certificadas
por el Banco Central de la Republica Argentina; e) Indicard el periodo de cobertura, el
gue no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus
eventuales prorrogas; f) Sera condicion que el Banco fiador renuncie expresamente a
oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra
la Municipalidad del Partido o contra el oferente.

16.3 Deposito en efectivo. Mediante depdésito que se efectuara en la Tesoreria de la
Municipalidad de Coronel Suéarez

Articulo 17°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hara exigible la
garantia. El “proceso licitatorio” culmina con la adjudicacién de la obra o con el
vencimiento del “mantenimiento de oferta” en los términos del Articulo 15°
(MANTENIMIENTO DE LA OFERTA).

Cuando el oferente desistiera de su propuesta antes de tiempo y resultare el primero
en orden de mérito, tal actitud dara lugar al cobro de una multa equivalente al monto
que resulte de la diferencia entre su propuesta y la que deba adjudicarse en la misma
contratacion.

Articulo 18° CONTENIDO DE LA OFERTA

La oferta contendra: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares
aclaratorias; b) Carta de presentacion; ¢) Constancia que acredite la constitucion de la
garantia de mantenimiento de oferta; d) Los textos y documentos que haga a la
individualizacion de los oferentes; e) Los antecedentes que hagan a la capacidad
empresarial y econdémico-financiera del oferente; f) Constancia de inscripcion en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Coronel Suarez; g) Lista de equipos e
instalaciones de la Empresa a afectar al servicio; h) Lista del personal a afectar al
servicio, con antecedentes del personal superior, profesional y técnico; i) La cotizacion
de la oferta; j) Toda documentacion requerida en las Condiciones Particulares; k)
Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

18.1. Carta de presentacion

La carta de presentacion sera suscrita por el oferente o por su representante (legal o
convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su
representante, en cuyo caso se acompafiard copia de la documentacion que acredite
la representacion invocada; b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en
oportunidad de la adquisicién del pliego; c) Declaracion de solidaridad en los términos
previstos en 12.2; d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los
supuestos contemplados en 12.6; e) Declaracion del oferente que garantice la
veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de
actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir informaciones
pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos,
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entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo. f) Si el
oferente es un consorcio 0 una union transitoria de empresa, se consignara la
participacion correspondiente a cada empresa o sociedad. g) Declaracion por escrito
en el que acepten la competencia Judicial indicada en el articulo N°11 y renuncien
expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica
del oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisard su nombre completo, fecha de
nacimiento, nacionalidad, profesiéon, domicilio real, estado civil, documento de
identidad, nimero de CUIT o en su caso de CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion, domicilio
social, el lugar y fecha de su constitucién y los datos de su inscripcion registral ante el
6rgano de control que corresponda. Se agregara copia de los documentos de los que
resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Nomina de los actuales integrantes de
sus organos de administracion y de fiscalizacion, en su caso, con detalle de sus datos
personales, conforme lo requerido para las personas fisicas en 18.2.1., aclarando el
periodo de vigencia de sus mandatos y acompafiando copia de la documentacion de la
gue ello surja; c) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicaran
los accionistas que poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de
acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las personas juridicas
integraran un grupo econdémico, se deberd precisar tal caracteristica, enunciando su o
sus directas controladas y/o controlantes, asi como las empresas principales que
integran dicho grupo; e) En cualquiera de los casos precedentemente contemplados
se presentard copia del acta del érgano societario del que surja la decisién de
concurrir a esta licitacion y él o los representantes legales o convencionales
designados al efecto; asimismo expresara las facultades de dichos representantes
para efectuar la oferta y obligar a la sociedad.

18.3 Capacidad econémica financiera del oferente

Los oferentes deberan presentar Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
vigente expedido por el Registro Nacional o el Certificado vigente de Capacidad de
Técnico y Saldo de la Capacidad Financiera del Registro Provincial de Constructores
de Obras Publicas. En caso de encontrarse préximos a su vencimiento, debera
acompafarse la documentacién con la constancia de haber iniciado los tramites de
renovacion.

18.4 Presentacion de las propuestas

Las PROPUESTAS seran presentadas en 1 sobre externo, caja o paquete, sin
identificacion del presentante, donde conste claramente el N° de Licitacion, la fecha
y hora de la apertura, incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES: Deberd incluir toda la documentacion solicitada en
el pliego, por duplicado, exceptuando lo incluido en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA: Incluira la oferta, por duplicado, con las caracteristicas que
se definen en el Pliego de Condiciones Particulares.

Articulo 19°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA se realizard en la Oficina de Compras de la
LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria, publicaciones y
en las Clausulas Particulares del Presente Pliego, se procedera a la apertura de los
sobres que componen las propuestas en acto publico que sera presidido por el Jefe de
Compras y/o quien lo reemplace y en presencia de los representantes licitantes que
decidan concurrir.

7



SUAREZ

municipiodetodos

19.2 Ninguna oferta presentada en término podrd ser desestimada en el acto de
apertura, salvo lo indicado en el dltimo péarrafo del Articulo N° 6 del Pliego de
Condiciones Particulares

19.3 En el acto de apertura de las ofertas se dar4 a conocer los nombres de los
Licitantes, los precios de las ofertas y la existencia o falta de la Garantia de
Oferta. -

19.4 Se labrard Acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, del
nombre o designacién de sus representantes y del nimero de orden asignado
a cada una de ellas. Los Representantes de los Licitantes presentes podran
firmar el Acta de Apertura. -

19.5 Concluido el Acto de Apertura, el ejemplar original quedara en el expediente
licitatorio; el ejemplar duplicado en la Oficina de Compras, a disposicion de los
oferentes por el término de dos dias, a partir del dia habil siguiente al del Acto
de Apertura, en el horario de 08 a 14 Hs. Los oferentes sélo podran tomar
vistas de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo
ningan concepto. A fin de presentar impugnaciones u observaciones, la
empresa interesada debera previamente efectuar un depdsito en efectivo en
Tesoreria Municipal por el 0,2 por Mil (0,2%0) del presupuesto oficial. Este
depdsito quedara a disposicion de la Municipalidad no siendo reintegrado a la
empresa bajo ningln concepto. ElI comprobante de pago en original o copia,
acompafara la nota de presentacion.

19.6 Solo durante el periodo de dos dias, a partir del dia habil siguiente al del Acto
de Apertura, en el horario de 08 a 14 Hs los oferentes podran efectuar las
impugnaciones que se estimen correspondan. El acta que se labre seré
rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que deseen
hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen pertinente
en cuanto a los aspectos formales del acto.

19.7 No se admitira en dicha oportunidad impugnacion de ningun tipo respecto de
las ofertas.

Articulo 20°: EVALUACION DE LAS OFERTAS

20.1 Vencido el término fijado en el Articulo N° 19.5, la Autoridad de Aplicacion,
previo dictamen de las Autoridades Municipales que correspondan, procedera al
andlisis y evaluacion de las ofertas, pronunciandose sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de las ofertas presentadas.

20.2 Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos
prescritos en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones,
formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontaciéon con las
restantes ofertas.

20.3 No serdn motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de
aplicacion — no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra
intimar al interesado la subsanacién pertinente, dentro del término perentorio que fije al
efecto bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el
derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentacion y
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aclaraciones respecto de su propuesta, que debera cumplimentar dentro de las 72
horas de la notificacion del requerimiento.

20.4 La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
asi como de anular la Licitacion y rechazar las ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacion del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el/los
oferentes/s afectado/s por ésta accidn ni tener obligaciébn de comunicarles los motivos
en que ella se funda, ni obligacién alguna para la Municipalidad.

Articulo 21° MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacién — ofertas equivalentes en cuanto a
Su conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no
sea significativa (mas / menos 5%), la Municipalidad podra convocar (a su exclusivo
juicio) a mejora de precios de dichas ofertas, para que asi se haga dentro del término
que fije al efecto.

En ese caso sera mediante sobre cerrado, para el dia y hora que al efecto se sefiale,
entre los proponentes exclusivamente.

Articulo 22°: ADJUDICACION

Las autoridades municipales que estudiaron la oferta, se expediran respecto de la o
las ofertas que resulte o resultan, a su criterio, la o las mas conveniente o
convenientes y procederd al dictado del decreto de adjudicacion. Esta decision sera
irrecurrible por la via Administrativa.

Se notificara al adjudicatario, en su domicilio legal o constituido a los findes de la
Licitacion.

Dentro de los siete (7) dias hdabiles de su notificacion, el adjudicatario debera
cumplimentar la garantia que hace mencién el articulo 23° GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

En caso de incumplimiento, podra dejarse sin efecto la adjudicacion, con pérdida del
Deposito de Garantia de Oferta, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones
previstas en el articulo 43° DETERMINACION DE LAS MULTAS.

Articulo 23°. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los siete (7) dias de notificado del decreto de adjudicacion, el oferente
adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento de contrato por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de su oferta total, por el término de
vigencia del contrato. La garantia se constituira en el modo y forma previstos en
Articulo 16° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, de este pliego.

Articulo 24°: FIRMA DE CONTRATO

Dentro de los Quince (15) dias de aprobada la garantia de cumplimiento de contrato,
se suscribird el correspondiente CONTRATO DE OBRA.

Previo a la firma del contrato administrativo de obra, el Proponente debera presentar
en el término que al efecto se sefala, la siguiente documentacion:
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- La garantia del contrato establecida en el ARTICULO 23° GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

- Contrato y locacion de los servicios del Representante Técnico de la Obra con
incumbencias en la misma,;

- Contrato con el responsable de Seguridad e Higiene del trabajo de la empresa.

Articulo 25° INCUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte
del adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacién efectuada por la autoridad de
aplicacion para regularizar la situacion dentro del término que fije al efecto, podra optar
por a) Demandar el cumplimiento del contrato, con mas una multa diaria de 1% sobre
el monto del mismo, o b) Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantia de
cumplimiento de contrato.

Articulo 26° PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares.

Articulo 27°. CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO

La certificaciéon de los trabajos y la forma de pago se regiran conforme lo indicado en
las Condiciones Particulares.

Articulo 28°: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO

En caso de no comparencia, el adjudicatario se hara pasible de las penalidades
establecidas en el Articulo N°17 PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA vy la Licitante podra pasar a adjudicar la Licitacién a la empresa que le
siga en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitacion.

Articulo 29°: CESION DE CONTRATO:

El adjudicatario no podra ceder el contrato suscripto en todo o en parte salvo en casos
excepcionales a juicio de la Municipalidad, previa aceptacién por escrito; Siempre de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas de la Provincia y su
Reglamentacion.

De ser asi, el cesionario debera reunir similares condiciones que el cedente, quedando
el primero como Unico responsable por la parte de obra ejecutada por el primero.

Asi mismo para autorizar la cesion o transferencia del contrato deberéan observarse los
siguientes requisitos:

- Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro
de Licitadores, tenga capacidad técnico financiera suficiente para la totalidad
del contrato original y que el saldo de dicha capacidad supere el monto de la
obra que falta ejecutar;

- Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesion, no menos del cuarenta
por ciento (40%) del monto de los trabajos, segun certificacion que al efecto
expida el Municipio.
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- Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantia de
cualquier naturaleza que hubiera presentado o se le hubiera retenido al
adjudicatario cedente.

La cesion efectuada por el adjudicatario sin la previa autorizacién otorgada por la
Municipalidad implicard la rescision del contrato por culpa del adjudicatario, sin
necesidad de previa interpelacién judicial ni extrajudicial.

Articulo 30°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO

La garantia del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de
la recepcién provisoria de la obra y siempre que justifigue haber satisfecho las
indemnizaciones de los dafios y perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere.

Articulo 31°: PRORROGA DEL PLAZO

Cuando el contratista se exceda la iniciacion de la obra o en el plazo fijjado en las
condiciones particulares para la ejecucion de los trabajos, se le podra otorgar una
prérroga, siempre y cuando se lo solicite expresamente, y que se demuestre que la
demora se ha producido por causa justificada a juicio de la Municipalidad;

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomard en consideracion
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo
para la ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones
sobre dificultades técnicas imprevistas.

¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor sin culpa del Contratista.
d) Dificultades insuperables para conseguir materiales;
e) Demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse a la Municipalidad en el plazo no
mayor a cinco (5) dias corridos de la produccién o determinacién del hecho o causa
gue la motiva, transcurrido el cual no serdn tomadas en consideracion.

Articulo 32°: SISTEMA DE CONTRATACION

La modalidad de contratacidon sera por ajuste alzado.

Dentro del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean
imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo
construida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.
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Articulo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION
ACCESORIA

Seran documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribiran:
a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de adjudicacion.

Se considerarda DOCUMENTACION ACCESORIA que haré fe en lo pertinente, la que
se indica a continuacion:

1) El Acta de Iniciacion.

2) El Plan de Trabajos de la obra, aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los planos complementarios que la Municipalidad entregue al Contratista.

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la
autoridad competente.

Con el Contrato se firmaran dos (2) ejemplares de la documentacién licitatoria.

Un ejemplar quedara agregado al contrato original y el otro se entregara al Contratista,
al que se le entregara otra copia mas sin cargo.

Articulo 34°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS

En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacién contractual se regira
por los siguientes principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepciodn cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato, 2° planos, 3° Pliegos, 4° Presupuesto
- La cifra prevalece a la escala.

Articulo 35°: LOS PRECIOS CONTRACTUALES

Los precios contratados seran invariables y no existira redeterminacion y/o
reconocimiento de mayores costos durante el periodo que demande el proyecto, ya
que los fondos asignados para la misma son fijos.

Articulo 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos y
Especificaciones. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el contratista detecte
en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra antes de
iniciar los trabajos.
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Articulo 37°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutard los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

Articulo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser
interpuestas dentro de los diez (10) dias corridos de producido el hecho que las
motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo
de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciera,
perdera todo derecho.

Articulo 39°: PLAN DE TRABAJOS

Dentro de los cinco (5) dias de firmado el Contrato, el Contratista debera presentar el
Plan de Trabajos definitivo, el que regira estrictamente una vez aprobado por la
Municipalidad. Vencido el plazo antedicho se le aplicara al Contratista una multa del
uno por ciento (1%) del depdsito de garantia de Contrato por cada dia de demora.
Esta debera hacerse efectiva en el acto de presentacion del plan de trabajos definitivo
sin cuyo requisito no sera aceptado.

Asi mismo el contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto en la oferta,
toda vez que le sea requerido o cuando se hayan otorgado prérrogas del plazo
contractual a fin de poder analizar y dar su aprobacion si correspondiera.

En todos los casos respetando lo siguiente:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del
presupuesto. Gréafico de Barras.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en
funcion del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle
de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder.

Articulo 40°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad,
como asi también toda documentacion necesaria previa a la firma del contrato, debera
ser satisfecha dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado sera
descontada de la fecha desde la que corresponda computar la iniciacion del plazo de
ejecucion establecido en el contrato.

Articulo 41°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) dias
corridos a partir de la firma del contrato correspondiente. En esa oportunidad se
labrar& el Acta de inicio de obra, entregando en ese acto el terreno o lugar de trabajo.
De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el
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derecho de rescision, el plazo de ejecucion de obra se computarda a partir del
vencimiento de los Quince (15) dias acordados, pudiendo optarse por la aplicacién de
una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente. - De existir
causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el
acta de inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

Articulo 42°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente en su
propuesta no implica responsabilidad alguna para aquel si debe ser aumentado,
modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras
previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas del contrato
reside en el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién programado.

Articulo 43°: DETERMINACION DE LAS MULTAS

Los porcentajes abajo fijados, se refieren en todos los casos al monto de Contrato.
A los efectos de la aplicacion de las multas se establecen los siguientes porcentajes:
- Por cada dia de demora en la presentacion de la Garantia de Contrato: 0,1%.

- Por cada dia de demora en la presentacion del Plan de Trabajos definitivo, uno por
ciento (1%) del depdsito de garantia de Contrato por cada dia de demora.

- Por cada dia de retraso en la firma del Acta de Iniciacion de Obra y Replanteo: 0,1%.
- Por cada dia de retraso en la iniciacion de los trabajos: 0,1 %.

- Por cada dia de ausencia del Contratista en la Obra o del Representante Técnico:
0,1%. Por cada dia de demora en el retiro del material rechazado: 0,1 %.

- Por cada dia de demora en la entrega de la obra terminada, conforme al plazo
establecido: 0,1 %.

- Por cada dia de paralizacién de la obra, por causas imputables al Contratista
conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: 0,1%.

- Por incumplimiento en la disposicion sobre Seguro Obrero (por cada dia de demora
en la entrega de la pdliza): 0,1 %.

- Por cada dia de demora en la presentacion de la documentacion para la firma del
Contrato: 0,1%.

- Por cada falta de limpieza en la obra, colocacién de vallas o tareas inherentes: 0,1 %
del monto contractual.

- Por cada dia de demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio: 0,1 %.

- Por cada infracciobn a lo especificado en las Clausulas Técnicas Legales y
Administrativas del Pliego de Bases y Condiciones: 0,1 %.

- Otros casos no previstos: 0,1 %, por cada dia de incumplimiento.
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Cuando el total de las multas alcance el quince por ciento (15%) del monto del
Contrato, el Contratante podra rescindir el contrato por culpa del Contratista. En ese
caso el Contratista perdera todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnizacion,
pudiendo abonarse los certificados pendientes, previa verificacion de si lo realizado
resulta util a los fines del Proyecto.

Articulo 44°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al
contratista, como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio 0
disposicion concreta de la Inspeccion de Obra; o bien no cumplir con los plazos
establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA
LA APLICACION DE PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION
DE LA INFRACCION POR LA INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA
NO ESTE ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad de acuerdo a lo definido en el Articulo
43° y su importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.
- Del Depésito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto
del Contrato, la Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

Articulo 45°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y
Condiciones Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no
suspenden, interrumpen ni amplian los plazos establecidos contractualmente para la
ejecucion de los trabajos.

Articulo 46°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Municipalidad solicitara al Contratista iniciar el replanteo dentro de los cinco (5) dias
de aprobado el Plan de Trabajo. Si el Contratista no concurriera a la primera citacion,
se hara pasible de la multa fijada en el articulo 39° PLAN DE TRABAJOS. De no
concurrir a la segunda citacion se rescindir4 el Contrato con la pérdida del total del
deposito de garantia.

La Inspeccion controlara y verificard el replanteo de las obras a realizarse y su
aprobacién debera constar en el Acta de Iniciacion a labrar.

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion,
aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Articulo 47°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y
PRUEBAS

ABASTECIMIENTO: EIl contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales
gue, a juicio de la Inspeccion, se necesiten para la marcha normal de la misma; no
pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa
autorizacion. Estara también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la
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Inspeccidon aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminaciéon dentro del
plazo fijado en el contrato. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe
sobre el particular, no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por
la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el
plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a
incorporar en la obra serdn sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y
dimensiones previstas en las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte
de la documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se indique que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra
determinada, se entendera que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de
Obra, excepto en aguellos casos en que no se autorice expresamente en el presente
Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con suficiente
tiempo para su examen y aprobacién, muestra de los materiales que la Inspeccién
determine, los que serviran como modelo para comprar los abastecimientos
correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran
retirados de la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de
Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados
que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de buena calidad,
puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Empresa contratista debera entregar a la Municipalidad
todos los ensayos y pruebas que corresponden a fin de documentar y comprobar que
los materiales, instalaciones y estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. Esta documentacion, pruebas y ensayos certificados por
profesionales competentes y matriculados, conformaran la documentacion técnica de
conforme a obra con las pruebas por ejemplo de hormigén y sus resultados en
laboratorio.

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de
medicién, combustibles, etc., seran facilitados, incluidos y costeados por el Contratista.
Pagara, ademas, cualquier ensayo o analisis quimico, fisico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algdn material. Dicho pago
incluira los gastos de transporte, manipulacion, recepcion y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.

Articulo 48°: PERSONAL

El contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en las obras,
abonar los salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto
a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de
cumplimiento de estas obligaciones sera motivo de la suspension del tramite de pago
de los certificados, sin que ello dé lugar al reconocimiento de intereses. El
incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres
veces en forma discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision del contrato.
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Articulo 49°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomard a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al
personal de obra o de inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas,
asi pudieran provenir esos dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrd por cuenta
exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion final de las obras abarcando en
consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.
La Municipalidad podra retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe
que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 50°: SEGUROS

La contratista debera tomar los recaudos necesarios para evitar dafios al Municipio y a
terceros, siendo responsable por los accidentes que ocurran a obreros, propiedades o
personas, ya sea por culpa del personal por él contratado o por causas eventuales
relacionadas con la obra. Estard a su cargo la reparacion, indemnizacion y/o
responsabilidad de los dafios producidos.

Asi mismo fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurara
en una compafia argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee
en la ejecucion de la obra, asi como al personal de inspeccién que en forma estable
desempefie funciones inherentes a la realizacién de los trabajos.

Todas las polizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la
inspeccion en el momento que le sean requeridas, aun antes del comienzo de las
obras.

La péliza de seguro debera contener una clausula en la que se indique que no podra
ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento de la Municipalidad.

Articulo 51°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberdan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucién
de las obras. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento
de los perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infraccion a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Articulo 52°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SENALES,
PROTECCIONES Y LUCES DE SEGURIDAD

Asimismo, el Contratista debera sefializar y proteger convenientemente, mediante los
elementos establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la
zona de transito de personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se
mantendran durante el tiempo que demande la ejecucion de los trabajos. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hard pasible al contratista de una multa
igual al 0,5% del monto del contrato y del 1%. por cada dia de demora en sefializar y
proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a
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partir de la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la
infraccion y su correspondiente penalizacion.

Articulo 53°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes
de la demolicién de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad
con la Inspeccion. Asimismo, debera entregarla libre de construcciones provisorias en
caso de existir (obrador).

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por aquélla
dentro de los limites del Partido.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se har4 pasible a una multa igual a
1%o0 (uno por mil) del monto contractual.

Articulo 54°: EXTRACCIONES, SONDEOS Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos
gue demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

Articulo 55°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestién para la remocién de instalaciones de servicios publicos estara a cargo
del contratista. La ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el
ente respectivo o en su defecto por el contratista bajo la supervision del mismo,
siempre que exista la autorizacion expresa. En ambos casos el Contratista elevara
previamente el andlisis de precios correspondiente para su aprobacién por parte de la
Inspeccion.

El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las
instalaciones ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la
mayor celeridad la adopcién de medidas correspondientes para no entorpecer la
marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones correra por cuenta
del Contratista.

Articulo 56°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma
obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y
se considerardn comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras
existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes, aunque no esté indicado en forma
especifica en el preciario o pliego.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma
y demds requisitos equivalentes u anélogos a los similares previstos y existentes,
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segun corresponda a juicio de la Inspeccion de Obra. Sobre estos trabajos correran las
mismas condiciones de garantia detalladas en el presente pliego.

Articulo 57°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que
correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc.,
y cualquier otro derecho que surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes
nacionales, provinciales, municipales o privados.

Articulo 58°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras
Publicas responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccion, a
la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su
personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de las obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de
los trabajos.

Articulo 59°: ORDENES DE SERVICIO / COMUNICACIONES

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las
obras seran cronol6gicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién
guardara en el obrador o en su oficina. Se considerara que toda orden de servicio esta
comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion
de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que
una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella sin
perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha
en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente
las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista
demore méas de diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio
impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del Contratista.

Articulo 60°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro
de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccién de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrard en poder del
Representante Técnico de la Empresa Contratista.

Articulo 61°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y
aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con
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quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las
Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que
las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el
Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su
representante en la obra, sin limitacion alguna.

Articulo 62°: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera contar con un Representante Técnico matriculado en el
correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Prevision Social. El
Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion
de los planos y especificaciones para la ejecucién de las obras. El Representante
Técnico deberd estar presente en obra toda vez que sea necesario efectuar
operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras, mediciones para las
certificaciones, recepciones provisoria y final de las obras, etc., debiendo refrendar las
actas respectivas. Asimismo, debera concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda
vez que la Inspeccion lo requiera.

Articulo 63°: DOCUMENTACION DE LA OBRA

El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que
se ejecuten.

Articulo 64°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O
SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que
los establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados
al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los
trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con las 6rdenes de servicio
comunicadas al Contratista 0 que no correspondiesen a las especificaciones técnicas,
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este
caso aquél los demolera y reconstruird de acuerdo con las estipulaciones del contrato,
estando a cargo suyo los gastos originados por esta causa.

Articulo 65°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos, con
asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Los Certificados seran de forma
mensual.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara
el certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Direccion
correspondiente procedera a la comprobacion y medicion de los trabajos y aprobara el
certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a su presentacion. En el caso
de disconformidad por parte del Contratista, se extender4 de todas maneras el
certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si
correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste
de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
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EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES
RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y
ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE. El pago de los
certificados se hara efectivo en la forma que determine el Pliego de Condiciones
Particulares.

Articulo 66°: FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por
ciento como minimo, que se retendra hasta la recepcion definitiva como garantia de
obra.

Este depdsito podra ser reemplazado por su equivalente en titulos publicos, fianza o
péliza de seguro de caucion, previa autorizacion de la Municipalidad. Si al procederse
a la recepcion definitiva se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con
arreglo a las condiciones del contrato, se podra suspender dicha operacion hasta que
el Contratista lo coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara
un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las
observaciones formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si 0 con intervencion
de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las
sanciones que correspondiere.

Articulo 67°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién "Ad Referéndum" de la
autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones
Técnicas. Se labrarda un acta en presencia del Contratista o de su Representante
debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal
derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

- La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las deficiencias menores que se notaren y el plazo para subsanarlas. En caso
que las deficiencias fueran tales que impidieran la entrega de las obras, se
postergara la recepcién provisoria hasta que sean subsanadas.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la
invitacion, la cual debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de
notificacion, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la
citacion al Contratista y la no comparencia del mismo.

Si en las Condiciones Legales Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones
provisorias parciales.
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Articulo 68°: PLAZO DE GARANTIA

El plazo de conservacion o garantia, se empezara a contar desde la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria y en caso de haber existido Recepciones Provisorias Parciales,
se tomard la fecha de la dltima.

Durante el plazo de garantia, el que se especificard en las Condiciones Legales
Particulares, el Contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por los defectos y desperfectos provenientes de la mala
calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucion de los trabajos
encomendados que no hayan podido advertirse en la recepcion provisoria.

La responsabilidad del Contratista se extendera hasta la demolicién y reconstruccion,
a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones del contrato y/o con
las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Articulo 69°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El Contratista garantizard la buena calidad de los materiales y respondera por las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y
hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedara a
exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no
visibles, la Inspeccion podr4 ordenar las demoliciones o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si
los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion por medio de telegrama colacionado.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucién de los
trabajos por si 0 por terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y
la Municipalidad podra deducirlos del fondo de reparos. La Recepcién Final de los
trabajos no enervara el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los
gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista
de las responsabilidades que determina el Art. 1.646 del Cédigo Civil.

Articulo 70°: RECEPCION DEFINITIVA

El dltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacion
que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de
garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinardn los trabajos de reparacion y
mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un
plazo determinado para terminar los mismos, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas
para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios
se labraré el Acta de Recepcion Definitiva. -
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Articulo 71°: LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS

Durante el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva, la
Municipalidad hara la liquidacién final.

De dicha liquidacién final se dara vista por quince (15) dias corridos al Contratista
notificandolo por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le
tendra por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de
desacuerdo, el Contratista dejara constancia de ello, debiendo formular sus
observaciones por escrito dentro de un plazo de diez (10) dias corridos a contar desde
la fecha en que manifest6 su disconformidad.

Articulo 72°: DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA

El fondo de Garantia o el saldo que hubiere de él, le ser4 devuelto al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios 0 cualquier otra deuda que corra por su
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a
que se libere o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

Articulo 73°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomara de
inmediato posesion de la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de
oposicion del Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho
que pudiera corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o del obrador.
Asimismo, renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la
prosecucion de las obras por la Municipalidad.

Articulo 74°: CAUSAS DE RESCISION

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas
aplicables que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

Articulo 75°: INVENTARIO Y AVALUO POR RESCISION

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, la Municipalidad estar4 de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo
caso podra recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avalto
se realizara de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte.
En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podré disponer que el diferendo se
resuelva por la via pertinente.

Articulo 76°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION

En caso de rescision, la Municipalidad practicard asimismo la liquidacion de todos los
trabajos realizados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato.
Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o
implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a
ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor de quince (15) dias
corridos a partir de la notificacion por telegrama colacionado. Si el Contratista no diera
cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y
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depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para
ella, corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo
sefialado por la Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a
cuenta del contratista. El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que
fueran de recibo tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres
afectados a previo avallo, constituiran un crédito a favor del Contratista, previa
deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los trabajos, para
responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por
la rescisién del contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el contratista.
Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista
guedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su
cobro en la forma que crea mas conveniente-
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
LICITACION PRIVADA N° 8 /2023

OBRA: CALLES PARA LA INTEGRACION DE LA COMUNIDAD
BARRIO PUENTE CHICO — OBRA RED CLOACAL

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO:

El presente llamado a Licitacion Privada tiene por objeto la contratacion para la
provision, equipos, materiales y mano de obra para la construccién de la obra del
titulo, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos y demas
documentos graficos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

La licitacion se regird por las siguientes normas legales y contractuales, teniendo en
cuenta el orden de prelacion con que se anuncian:

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, la Memoria descriptiva, la Memoria
técnica, las Especificaciones Técnicas Generales y el Especificaciones
Técnicas Particulares, en caso de contradiccion, discrepancia u omision
entre los distintos planos y pliegos regird lo que mejor convenga
técnicamente segun la interpretaciéon de la Inspeccién de Obra.

b) Seran de aplicacion supletorias las disposiciones de la Ley Organica de
las Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de
Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires, de la Ley N° 6021 de Obras Publicas, su Reglamento; toda
otra normativa vigente a la fecha de licitacion. La citada Legislacion se
entiende como integrante de este Pliego. Las disposiciones citadas,
conjuntamente con las complementarias, aclaratorias 0 nuevas,
establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesion las facultades
y obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

La citada Legislacion se entiende como integrante de este Pliego.

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o
nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesion las facultades y
obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre si, de manera que
cualquier omisién en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.

La Adjudicataria debera hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u
omisiones del Presupuesto Oficial y realizar los trabajos segun planos y pliegos a
efectos de que la obra cumpla con la finalidad de la construccion.
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La Ley de Obras Publicas N° 6021, su Decreto Reglamentario N° 5488/59 (T.O. 1976 -
Cddigo de Obras Publicas - Libro I) y sus modificatorios, en cuanto a las clausulas de
cardcter contractual conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas
establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesién, las facultades y
obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

En los casos que existiere contradiccion entre los mismos, se seguira el orden de
prelacién establecido en el Articulo 32°, Apartado 14 del Decreto N° 5488/59.

ARTICULO 2°.- VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las
informaciones relacionadas con la ejecucién de las obras, y no se admitira reclamacion
alguna en la carencia de dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita
a obra con una anticipacién no menor a los Tres (3) dias corridos anteriores a la fecha
de apertura de la oferta, y deberan agregar en el Sobre n° 1 la “Constancia de visita
a obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal fin, como asi también una
declaraciéon firmada por su méaxima autoridad estatutaria y su representante técnico
“declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se
realizara la misma”.

ARTICULO 3°.- REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente licitacién, el proponente deberd estar inscripto en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad y cumplir con los requisitos indicados en
el Pliego de Condiciones Legales Generales.

Debera contar con un Representante Técnico, quien sera el contacto durante todo el
proyecto y las tareas que del mismo deriven, segun lo establecido por las Leyes de
colegiacion respectivas (Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones).-

ARTICULO 4°.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS DIEZ con 00 /100 ($ 6.077.310,00), segun convenio entre el Municipio
de Coronel Suarez y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de
Buenos Aires.

El monto correspondiente incluye beneficios, gastos generales, gastos impositivos y
todo otro costo, gasto o gravamen. En las propuestas, las empresas deberan
considerar los impuestos Municipales, Provinciales y Nacionales segun normas
vigentes. -

ARTICULO 5.- ANTICIPO FINANCIERO

El Contratista recibira un anticipo financiero en pesos del 30% del Presupuesto Oficial.
Este anticipo se liquidara dependiendo el ingreso por parte del entre financiador y
debera ser garantizado en un 100 % de su monto en alguna de las formas indicadas
en el ARTICULO N°16 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA, del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. El anticipo se descontara, en forma proporcional,
con cada certificado de obra.
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ARTICULO 6°.- SISTEMA DE CONTRATACION y CERTIFICACION

Las obras se contrataran por ajuste alzado. El oferente debera cotizar su propuesta
por un precio Unico y total. La oferta debera incluir, por ese Unico precio la totalidad de
las obras objeto de la presente licitacion con arreglo a sus fines.-

ARTICULO 7°.- PLAZO DE EJECUCION

Las obras se entregaran completas en el plazo de 120 dias corridos (4 meses)
contados a partir de la firma del Acta de Inicio. El plazo de ejecucién aqui estipulado
incluye los dias de lluvia previstos dentro del régimen normal de la zona.

Por tal motivo, solamente se reconoceran a los fines de la ampliacién de dichos plazos
los que excedan los mismos.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, el Contratista debera presentar una
nota dando las explicaciones y motivos de los desvios, en caso de lluvia presentara lo
expuesto en el Articulo 31°: PRORROGA DEL PLAZO (Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales), debera incluir los comprobantes oficiales donde conste que las
lluvias han sobrepasado el régimen normal (Servicio Meteorolégico Nacional o Fuerza
Aérea).

La inspeccidon determinara si corresponde o no la ampliacion contractual, previa
determinacion de la incidencia correspondiente, y analisis del nuevo cronograma
propuesto, sin ser esto una obligacion, ya que la ampliacién de plazo dependera del
Convenio vigente para esta obra en particular.

Los atrasos por fuerza mayor, en caso de producirse, deberan ser comunicados por
libro de obra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la
Inspeccién decidira si pueden considerarse como tales, en cuyo caso se evaluara la
factibilidad de otorgar la prérroga.

Este requisito es imprescindible para considerar prérrogas, ya que no se tendra en
cuenta ninguna, por mas fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las
comunicé en su oportunidad por escrito y acompafiando con un plan de trabajos
posibles. -

ARTICULO 8°. - CAPACIDAD TECNICA-FINANCIERA.

Los oferentes deberan presentar los siguientes requisitos de capacidad Economica-
Financiera (en funcion de los montos del Proyecto a ejecutar) segun Art. 133 L.OM, a
saber:

LICITACION PRIVADA

a) Certificado de Capacidad: El oferente podra presentar alguno de los siguientes
Certificados:

*Certificado de Capacidad Técnica y Saldo de la Capacidad Financiera del Registro de
Licitadores de Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As.

*Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras publicas del Ministerio de Obras Publicas de Nacion.
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Los mismos deberan estar vigentes. En caso de encontrarse proximos a su
vencimiento, el oferente deberd acompafar constancia de haber iniciado los tramites
de renovacion pertinente.

b) En caso de no contar con ninguno de los certificados enunciados en el inc.
anterior, el oferente debera presentar:

*Balance Contable correspondientes a los ultimos tres (3) ejercicios exigibles,
debidamente autenticados por el Consejo Profesional de Cs. Econémicas, y

*Calificacion Bancaria expedida por entidad con la cual opere regularmente; la entidad
bancaria debera indicar cuales son las lineas crediticias otorgadas al solicitante, con
fecha actual.

c) En caso de no cerrar Balances contables, presentar:

*Estado de Situacién Patrimonial certificado por el Consejo Profesional de Cs.
Econdmicas, y

*Declaracion jurada anual del impuesto a las ganancias, correspondientes a los
ultimos tres (3) afios y papeles de trabajo emitidos, y

*Declaracion jurada anual de Ingresos Brutos de los ultimos tres (3) afios.

Toda la documentacion sera verificada, y el municipio se reserva el derecho de
solicitar informacion complementaria, si de la documentacion presentada, surgieran
dudas con respecto a la capacidad econémica-financiera, para ejecutar la Obra en
cuestion.

ARTICULO 9°.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS
SOBRES

El acto de apertura del presente proceso licitatorio se realizara el dia y hora que
establezca el Decreto de Llamado adjunto. Los PROPONENTES presentaran sus
ofertas en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Coronel Suéarez, abriéndose los
sobres en la Oficina de Compras de acuerdo a lo pautado en el decreto.

Las ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO”
cerrado y lacrado, con el nombre del proponente y la unica inscripcion: “LICITACION
PRIVADA N° 8/2023” El sobre o paquete arriba mencionado debera contener los
Sobres N° 1y N° 2 segun se detalla a continuacion.

SOBRE N° 1.
a) La carta de presentacion segun 18.1 del pliego de Bases y Condiciones
Generales. -
b) Pliego licitatorio firmado por el Oferente o su Representante (Art.18.1

del PB y CG) y el Representante Técnico. Se agregard la constancia de
haber adquirido la documentacion que sirve de base a la Licitacion, es decir
la Boleta original o copia autenticada del pago correspondiente.
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c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

m)

n)

0)

El depdsito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial, realizado en
algunas de las formas previstas en el pliego general. -

La constancia de Inscripcion en el Registro Nacional o Provincial de
Constructores de Obras Publicas y la constancia de Proveedor de la
Municipalidad de Cnel. Suarez.

La declaracion de que para cualquier situacion Judicial que se suscite
se acepta la jurisdiccion de la Justicia ordinaria del Departamento Judicial
de Bahia Blanca-

La constancia de visita a obra emitida, firmada y sellada por la
Secretaria de Obras Publicas de esta Municipalidad. -

La constitucion de domicilio especial en el Partido de Coronel Suarez y
domicilio real. -

Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada del Acta de la
Reunién de Directorio que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio. -

Antecedentes Empresarios en construccién a fin. Las ofertas deberan
incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel
afectados a la obra; los mismos estaran firmados por los interesados y por
la Empresa, éstos tendran caracter de Declaracion Jurada y de compromiso
formal de aceptacién de las funciones asignadas. Podran ser verificados
por la Comitente y en caso de comprobarse fehacientemente algln
apartamiento de la verdad el oferente sera rechazado como tal, pudiendo la
comitente comunicar tal situacibn a los registros empresariales y
profesionales respectivos. -

Copias de los tres (3) ultimos pagos exigibles a la fecha de Licitacion,
de los siguientes impuestos y cargas sociales: .V.A.; INGRESOS BRUTOS;
S.U.S.S.-

Constancia de inscripcion en el I.LE.R.I.C, en vigencia. -

Certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de
contratacion anual vigente al dia de la apertura de la licitacion, otorgada por
el Registro Nacional 6 Provincial de Constructores de Obras Publicas en la
especialidad “Arquitectura e Ingenieria”.

Programa de obra y organizacion empresarial prevista para la ejecucion
de los trabajos. -

Plan de trabajos (en porcentajes). -

Contrato con el Profesional actuante, para el estudio y preparacion de la
propuesta, visado por el Colegio Profesional que corresponda.
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SOBRE N° 2:
a) La planilla de la Propuesta. -
b) El presupuesto detallando todos sus items. -

c) La planilla de los analisis de precios detallando para cada item, mano
de obra, materiales, equipos, gastos generales, gastos financieros,
beneficios, gastos impositivos. -

d) La nébmina del equipo a utilizar. -
e) Expresa declaracién del mantenimiento de ofertas. -
f) Plan de Trabajos y Plan de Inversiones. -

En el acto de apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no
incluyan en el Sobre N°1 de su propuesta los puntos b), ¢) y el requerimiento del
Articulo 2° del presente Pliego. En todos los casos se procedera a la devolucién de la
propuesta en el mismo acto.

ARTICULO 10°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo N° 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

Una vez producida la apertura, como primer recaudo, se observara el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Sobre N°1. Para el supuesto que la oferta presentada
no cumpla con los mismos, se procedera, sin mas tramite a la inmediata devolucion de
la misma al oferente.

Acreditando que el oferente ha cumplido los requisitos establecidos en el sobre N° 1
(ANTECEDENTES) se procedera a la apertura del Sobre N° 2 (OFERTA), Art. 9°del
pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 11°.- LIBROS DE OBRA

El contratista debera proveer a la Inspeccion de un (1) LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIO foliado por triplicado. El original quedara archivado por el comitente, el
duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado permanecera adherido al
Libro de Ordenes. -

Cuando el contratista considere que cualquier orden de servicio excede los términos
contractuales establecidos, al notificarse podr4 hacer constar por escrito su
disconformidad. Dentro de los tres (3) dias de la fecha de notificado, debera presentar
por intermedio de su Representante Técnico, una declaracion clara y fundando las
razones que lo asisten para observar la orden recibida. -

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximira de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente. -

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del
caso, si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato. -
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La contratista proveerd un LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS para formular sus
requerimientos.

ARTICULO 12°.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La empresa sera, en todos los casos, responsable de los dafios y perjuicio ocasionado
al comitente o a terceros, cualquiera sea su causa 0 haturaleza, por el dolo,
imprudencia, impericia 0 negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder
directamente ante aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones. -

En igual forma la Empresa sera directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo. -

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberd presentar Pdliza de
Responsabilidad Civil, por dafios personales o materiales a terceros, endosada a favor
de la Municipalidad del Partido de Coronel Suérez, original con firma certificada.

ARTICULO 13°.- REPRESENTACION TECNICA:

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional
gue corresponda el Contrato de Representacion Técnica respectivo. -

Para el pago de los certificados de obra, sera requisito indispensable la presentacion
de las boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales que corresponda de
la Provincia de Buenos Aires, seglin avance de obra. -

ARTICULO 14°.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:

El Representante Técnico firmard y gestionara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara en todas las operaciones de este caracter
gque sea necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas,
mediciones, certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra
documentacién necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas
quedaran convalidadas por la sola rubrica del Representante Técnico del comitente.
La incomparencia del Representante Técnico 0 sus negativas a las firmas de las
Actas, inhabilitara al contratista para efectuar reclamos posteriores.

ARTICULO 15°.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:

Durante las horas de labor, el contratista permanecera continuamente en obra; en su
defecto, tendra un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir
ordenes, indicaciones y comunicaciones, el cual serd una persona idonea y de
probada experiencia, salvo que la magnitud de la obra a juicio del comitente amerite la
presencia de un profesional arquitecto o ingeniero. La persona designada debera ser
sustituida a solo juicio del Representante del Comitente cuando existan razones para
ello. -
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ARTICULO 16°.- RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo
respetar las normas y reglas del arte de las mismas. -

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido
mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los
materiales. Las ordenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el
contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacion
alguna. -

ARTICULO 17°.- RECHAZO DE MATERIALES:

Todo material rechazado por la Inspeccion, debera ser retirado de la obra por el
Contratista, dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas. -

ARTICULO 18°.- PERSONAL OBRERO:

El contratista empleara el nimero necesario y suficiente de personal idéneo a juicio de
la Inspeccion, la que podra ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que,
por su impericia, mala fe, insubordinacion, falta de seriedad o respeto, perjudique la
marcha de los trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.

El Contratista cumplira con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista debera presentar y
exhibir todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus
obligaciones como empleador. -

ARTICULO 19°.- SEGURO OBRERO:

Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en Compafiia reconocida y solvente, quedando la interpretacion
de estas caracteristicas a criterio de comitente. - La acreditacion de la contratacion del
seguro aludido debera cumplirse con una antelacién de veinticuatro (24) horas al inicio
de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos
contractuales aqui previstos. -

ARTICULO 20°.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

El contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley
Provincial P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N° 7.488/72 y Cédigos Municipales,
Ley N° 24557 de Riesgos de Trabajo y sus maodificaciones, y en particular la
Resolucion N° 51/97 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para empresas
constructoras, asi como todas las normativas vigentes al respecto), en materia de
higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del
dependiente del Ente que esta a cargo de la Inspeccion.

Presentar al momento de la firma del contrato, los datos del responsable del Servicio
de Higiene y Seguridad de la Empresa, firmado en original por el Profesional.
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El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo determinara la suspension de los trabajos, sin aplicacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. -

ARTICULO 21°.- FORMA DE PAGO Y MEDICION:

Se otorgarda un anticipo de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 5 que antecede,
serd abonado al Contratista antes del inicio de la Obra y descontado durante el
transcurso de la misma en forma proporcional al avance fisico de cada mes. El
Contratista garantizara dicho anticipo a través de un Seguro de Caucién a nombre de
la Municipalidad de Coronel Suérez. El Contratista presentara los certificados de obra
en forma mensual, detallando los trabajos presupuestados, realizados y aprobados en
el periodo vencido anterior, dentro de los cinco (5) dias iniciales del mes siguiente, los
cuales seran aprobados por la Comitente. Esta efectuara los pagos dentro de los
Treinta 30/45 dias corridos posteriores a la fecha de medicion. De cada Certificado se
retendra un Cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de reparo (garantia de
ejecucion) y podra estar constituida en cualquiera de las formas establecidas en el
Pliego de Condiciones Generales. Los tiempos de pagos serdn de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria ya que suele haber retrasos en desembolsos segun
convenios con los entes que financian.

ARTICULO 22°.- PRECIOS

Los precios contratados seran invariables y no existird redeterminacion y/o
reconocimiento de mayores costos durante el periodo que demande el proyecto, ya
que los fondos asignados para el mismo son fijos.-

ARTICULO 23°.- AMPLIACION DEL PLAZO:

Ademas de las ampliaciones de plazo por dias de lluvia que pudieran corresponder
segun el Articulo 7° PLAZO DE EJECUCION, si se modifican los trabajos de tal modo
gue requiera para su ejecucion mayor del estipulado en el Contrato, en su momento,
se considerara una ampliacion del original pactado. -

Los atrasos por fuerza mayor, en caso de producirse, deberan ser comunicados por
libro de obra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la
Inspeccidn decidira si pueden considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogard el
plazo.

Este requisito es imprescindible para considerar prérrogas, ya que no se tendra en
cuenta ninguna, por mas fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las
comunic6 en su oportunidad por escrito. -

ARTICULO 24°.- MULTAS

Seran de aplicacion las multas por incumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 43°: DETERMINACION DE LAS MULTAS de las Especificaciones Legales
Generales.

ARTICULO 25°.- RESCISION DEL CONTRATO

Las partes podran rescindir el contrato en todos los casos previstos en la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021 y su Reglamentacion.
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El Municipio también podra hacerlo cuando el contratista no diera principios a los
trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud, o
empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier
manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o culpa del
contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista
tuviera derecho a reclamacion alguna por ningdn concepto, perdiendo ademas los
depositos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.-

Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia
del Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion,
debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacién;
b) La revisién de los trabajos efectuados y aceptados;
¢) un balance de los materiales acopiados, enseres y (tiles en obra. -

Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente
efectuados y aguellos materiales aptos para su uso posterior. -

El comitente podrd hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran
retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las
veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera
entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa
deduccién del importe de los perjuicios ocasionados. -

El comitente se reserva el derecho de hacer pulblicas las causas que motivaron la
rescision y dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente. -

ARTICULO 26°.- RECEPCION PROVISORIA

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos
provisoriamente, labrandose el Acta respectiva. La misma deberd ser firmada por el
Representante Técnico de la Empresa, y el Inspector actuante.

ARTICULO 27°.- CONSERVACION — PLAZO DE GARANTIA

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el plazo de doce
(12) meses desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las
reparaciones necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan
durante ese lapso. Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de
los plazos prudenciales, que le fijare el comitente las reparaciones que correspondan,
este mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el fondo de
garantia y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningdn género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma
su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.
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ARTICULO 28°.- RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia se procederd a la Recepcion Definitiva, previa
constatacién de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accion natural
de uso y se devolvera el fondo de reparo. -

ARTICULO 29°.- CARTEL DE OBRA

Se debera confeccionar y colocar, en sitio indicado por la Inspeccién, un cartel segun
modelo que emitird la Inspeccion al Momento de la firma del contrato. Dicho cartel
debera estar colocado al momento de Inicio de Obra. - Las medidas son; 3mts de
ancho por 2mts de alto.

ARTICULO 30°.- OBLIGACION DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 13.753

Art.26 - Inciso i) En toda obra publica, mediante contrato con terceros por la Provincia
de Buenos Aires, Los Municipios y los entes descentralizados provinciales y
municipales, en jurisdiccion provincial, por las encomiendas de relevamiento, estudio,
anteproyecto, proyecto, direccién, asesoramiento o ejecucion desarrolladas por
profesionales habilitados por las colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros,
Arquitectos y Técnicos, contemplados en esta ley, se deberd realizar el aporte del 10%
de los honorarios profesionales resultantes a la Caja, de acuerdo a su tipologia o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estard a cargo de quien
contrate con el estado provincial o municipal la ejecucion de la obra, es decir el tercero
contratista.

ARTICULO 31°.- CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 12.949,
LEY 13.753, DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo item especifico debiéndose considerar su cotizacién dentro de los gastos
generales de la obra.
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